Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
Grupo de Gestão Assistencial

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo

Relatório de Avaliação - 1º Trimestre de 2021

Repasses financeiros 1º Trimestre	Orçamento	Extras em Custeio	Extras em Investimento
	R$ 38.987.182,00	R$ -	R$ -

Produção Contratada no início de 2020

1º Trimestre	Contratada	Realizada	Variação %
Saídas Hospitalares (CM)	360	554	154%
Saídas Hospitalares (CC)	942	964	102%
HD + Cirurgia Ambulatorial	405	216	53%
Urgência	300	2.022	674%
Ambulatório (Consultas Médicas)	22.920	23.464	102%
Ambulatório (Consultas não Médicas)	5.220	4.177	80%
SADT Externo	648	707	109%
Tratamento Clínico - Litotripsia	900	1.150	128%

Avaliação

Produção Contratada:

O hospital cumpriu e/ou superou as metas contratadas para o período, exceto em linhas de produção referentes a HD + cirurgia ambulatorial e consultas não médicas, que se apresentaram abaixo dos índices esperados para a unidade. O tratamento clínico com litotripsia é linha de produção apenas em acompanhamento e não valorada.

Atuação na Pandemia COVID-19

Hospital atuou no enfrentamento à pandemia classificado como "Especializado não-COVID" e apoiando as pactuações da Rede. Recebeu pacientes de seu Pronto Atendimento por demanda espontânea, utilizando protocolos de segurança e fluxos para manutenção de cirurgias não-COVID. Avaliado positivamente pelas instâncias regionais de Regulação quanto ao papel desempenhado.

Pré - Requisito:

Hospital cumpriu parcialmente os pré requisitos propostos pela CGCSS no período. Nas saídas referente as AIHs "hospital-Dia" o hospital não cumpriu o indicador, porém no consolidado ele cumpre compensando nas saídas de AIHs em saídas hospitalares e nas saídas de clínica cirúrgica.

Parte Variável:

Hospital cumpriu os indicadores de qualidade contratados. Para "Monitoramento de Procedimentos Selecionados", a diminuição de procedimentos ainda provocou impactos que prejudicaram a valoração do indicador.

São Paulo, 07 de Junho de 2021.

Silvia Takanohashi Kobayashi
Diretora CGCSS/GGH

Ciente e de acordo,

DRS I

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo

Danilo Cesar Fiore
Coordenador de Saúde

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
Grupo de Gestão Assistencial

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo
Relatório de Avaliação - 1º Semestre de 2021

Consultas e Exames CROSS - Comparativo Contratado x Ofertado - 1º e 2º Trimestres 2021

Consultas Médicas	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	≠	Abril	Maio	Junho	Total	≠	Total	≠
Contratado	1345	1345	1345	4.035		1345	1345	1345	4.035		8.070	
Ofertado	1378	1353	1540	4.271	**236**				0	**-4035**	4.271	**-3799**

SADT	Janeiro		Fevereiro		Março		TOTAL		≠	Abril		Maio		Junho		TOTAL		≠	Total		≠
	Cont.	Ofer.	Cont.	Ofer.	Cont.	Ofer.	Cont	Ofert		Cont.	Ofer.	Cont.	Ofer.	Cont.	Ofer.	Cont	Ofert		Cont.	Ofer.	
Ultra-Sonografia	40	64	40	64	40	76	120	204	**84**	40		40		40		120	0	**-120**	**240**	**204**	**-36**
Endoscopia	120	170	120	233	120	154	360	557	**197**	120		120		120		360	0	**-360**	**720**	**557**	**-163**
Radiologia Intervencionista	40	40	40	57	40	48	120	145	**25**	40		40		40		120	0	**-120**	**240**	**145**	**-95**
Mét. Diag. Em Espacialidades	16	32	16	24	16	40	48	96	**48**	16		16		16		48	0	**-48**	**96**	**96**	**0**

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
Grupo de Gestão Assistencial

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo
Relatório de Avaliação da Parte Variável - 1º Trimestre de 2021

Parte Variável

Meta	Indicador	Parâmetro	Resultado
Qualidade de Informação	Inserção de dados no Sistema Gestão em Saúde	Inserir os dados no Gestão, no prazo	Sim
	Entrega de relatórios de Qualidade/Informações	Envio dos relatório no prazo	Sim
	Alteração de dados no Sistema Gestão em Saúde - "De/Para"	3 (três) De/Para por trimestre	Sim
	Entrega de documentos ao Centro de Atendimento à Fiscalização CAF/CGCSS	Envio dos documentos no prazo	Sim
	Representatividade 20%		
Humanização e Segurança do Paciente	Pesquisa de Satisfação e Plano Institucional de Humanização (PIH)	Relatório validado pelo grupo de Humanização da SES - (Queixas Resolvidas > 80%)	Sim
	Serviço de Atenção ao Usuário - SAU - Queixas Recebidas/Resolvidas		100%
	Cadastro Notivisa 2.0 e notificação de eventos adversos	Relatório validado pelo CVS/SES	Sim
	Representatividade 10%		
Módulos de Regulação - CROSS	Módulo de leitos no sistema CROSS	Relatório validado pela CRS	100%
	Agenda Regulada de Oncologia	Relatório validado pela CRS	Sim
	Disponibilização de primeiras consultas e SADTs externos	Comparativo contratado x ofertado	Sim
	Tempo de resposta do NIR às solicitações	Relatório CROSS > 85% c/ resposta até 12 horas	91,30%
	Representatividade 20%		
Atividade Cirúrgica	Relatório trimestral padrão de Atividade Cirúrgica com suas respectivas pontuações.	> 90 pontos - 100%	100 pontos
		< 90 - > 60 pontos - 50%	
		< 60 pontos - 0%	
	Representatividade 20%		
Monitoramento de Atividades Selecionadas	Monitoramento da execução de procedimentos selecionados de acordo com o pactuado	≥ 90%	Execução prejudicada pela pandemia
	Representatividade 30%		

Avaliação da Parte Variável: Meta Alcançada

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
Grupo de Gestão Assistencial

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo
Relatório de Avaliação - 1º Trimestre de 2021

Pré - Requisito

Meta	Indicador	Subindicador	Parâmetro	Resultado
Apresentação de AIH	Diagnóstico Secundário por Especialidade	Clínica Médica	≥ 30%	87,94%
		Clínica Cirúrgica	≥ 28%	75,15%
		Clínica Pediátrica	≥ 18%	100,00%
	Código de Residência	CEP Válido	≥ 98%	99,82%
	% de AIH Referente às Saídas	Saídas Hospitalares Clínicas	100%	100,00%
		Saídas Cirúrgicas	100%	103,01%
		Cirurgias Hospital-Dia	100%	95,71%
Controle de Infecção Hospitalar	Envio das planilhas de notificação de infecções hospitalares ao CVE e CGCSS. Preenchimento dos dados na web.		Envio de relatório no prazo e com critérios adequados, conforme avaliação do CVE	Sim

Pré - Requisito Alcançado: SIM (X) NÃO ( )

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo

UNIDADE: HOSP BRIGADEIRO - 1º TRIMESTRE DE 2021

PRIMEIRAS CONSULTAS - REDE DE ONCOLOGIA
REGULAÇÃO ONCOLOGIA - SES

ESPECIALIDADE	Oferta Mensal	Janeiro de 2021			Fevereiro de 2021			Março de 2021		
		COTA	AGENDADO	REALIZADO	COTA	AGENDADO	REALIZADO	COTA	AGENDADO	REALIZADO
ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA	28	36	40	35	36	35	32	37	41	39
ONCOLOGIA CIRÚRGICA - UROLOGIA	112	126	130	117	119	121	110	160	132	124
TOTAL	140	162	170	152	155	156	142	197	173	163

CONSOLIDADO TRIMESTRAL DO OFERTADO À REDE

ESPECIALIDADE	COTA PACTUADA	COTA	AGENDADO	REALIZADO	% Cota x Pactuado	% Perda primaria	% Absenteísmo
ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA	84	109	116	106	130%	0%	9%
ONCOLOGIA CIRÚRGICA - UROLOGIA	336	405	383	351	121%	5%	8%
TOTAL	420	514	499	457	122%	2%	8%

SOLICITAÇÕES DA UNIDADE INSERIDAS NO PORTAL CROSS

PERÍODO	REGULAÇÕES OUTRAS	REGULACAO DE ONCOLOGIA - SES	TOTAL
Janeiro de 2021	7	101	108
Fevereiro de 2021	6	85	91
Março de 2021	20	88	108
TOTAL	33	274	307

INTERCORRÊNCIA E/OU CONSIDERAÇÕES

GRUPO DE REGULAÇÃO ESTADUAL

O Grupo de Regulação da Coordenadoria de Regiões de Saúde/SES considerando as informações acima, fornecidas pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), atesta que a unidade acima cumpriu a meta pactuada durante o primeiro trimestre de 2021.

Grupo de Regulação
Coordenadoria de Regiões de Saúde